	
			





RAPPORT D’ACTIVITES DE JANVIER à DECEMBRE 2009
	Mandataire/Bénéficière : Consortium
Nom : Consortium des ONG «7a»/Maa-rewee, FODDE et ANAFA
Tête de fil du Consortium : 
ONG 7A/Ma-rewee Kolda quartier Sikilo
Adresse 
BP11 
Téléphone : 00 221 996 10 83
Fax : 00 221 996 10 83 
Email : ong7a@sentoo.sn
Site web : www.ong7a.org 



	Dénomination du projet : Projet  Souveraineté Alimentaire pour Coumbacara (PSAC).



	Partenaires locaux du projet	

ONG « 7a »/Maa-rewee : Appui à l’Auto-formation des Adultes Appliqué à l’Action par l’Alternance et en Alternative 
Kolda : quartier Sikilo
BP : 11
Téléphone : 00 221 996 10 83
Email : ong7a@sentoo.sn
www.ong.org

FODDE : Forum pour un Développement Durable Endogène
Kolda : Saré Moussa, route de Tambacounda, 
Adresse 
BP : 78 
Tel : 00 221 33 996 12 73/ 00 221 996 14 17 
Email : fodde@sentoo.sn

ANAFA: Association Nationale pour l’Alphabétisation et la Formation des Adultes 
Section de Kolda 
Doumassou prés de l’arbre Moussa Molo 
GSM :  00 221 77 569 90 29   



	Période comprise par le rapport : De janvier à novembre 2009  
Présenté par le Coordonateur :                              



Introduction 
Le présent rapport couvre la période allant de janvier à Novembre 2009. A cette phase il consiste surtout présenter les activités réalisées durant cette période.
Dans l’ensemble le projet est apprécié par les populations et les autorités de la région de Kolda. Grâce aux résultats obtenus, des partenaires au développement se sont ajoutés dans les activités de sécurité alimentaire et du Consortium. Il s’agit :
de la Coopération Espagnole qui accepte d’appuyer le projet Autonomisation des Femmes productrices de riz au Fuladu. 
Le Programme Amélioration de la Nutrition de l’Alimentation en milieu Communautaire (PANA-C) ;
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour la réalisation de digues routes dans les villages de la région de Kolda ;
Tous ces programmes s’articulent autour de l’objectif souveraineté alimentaire. Par ailleurs, la Direction Nationale de l’Agriculture mandatée par le pouvoir central pour recenser les projets porteurs, a retenu le projet de « 7a » »/Maa-rewee intitulé Projet Autonomisation des Femmes productrices de riz en Casamance continentale. D’un coût de 1 800 000 000 F CFA, ce projet concerne les régions de Kolda e de Sédhiou.

















RESULTAT 1 : Développement d’un plan pour la production qui garantit la disponibilité, l’accès et  la stabilité des aliments.

A.1.1 Construire 01 digue-route dans le village de Coumbacara
Comme prévu dans le projet, une digue route de 100 m a été construite dans la vallée de Coumbacara. Grâce à cet ouvrage, la quantité d’eau retenue est beaucoup plus importante par rapport aux années précédentes, la pratique  du riz avec les variétés à cycle long est désormais possible et l’espace rizicultivable  a augmenté d’environ 100 sur les berges. 
Sur un autre plan, la digue a désenclavé l’ensemble des villages avoisinant Coumbacara. Des témoignages recueillis auprès autorités de la communauté rurale confirment l’atteinte de cet objectif de désenclavement.

L’eau retenue par la digue permet déjà le repiquage du riz à cycle long
Ils ont dit :
Le Président du Conseil Rural de Coumbacara ;  «désormais je roule sur cette digue les yeux fermés »
Une femme qui exploite à côté de la digue : « je peux cultiver les variétés de riz à cycle long comme dans le passé »
Salif Baldé notable à Coumbacara : « on pourra bientôt pêcher ici »



A.1.2 : Réaliser une adduction d’eau à partir du forage de Coumbacara pour un périmètre maraîcher de 5 ha pour les femmes
Le périmètre maraîcher est implanté dans le forage de Coumbacara où il est alimenté par le forage du village à travers un système d’adduction d’eau. Le périmètre est sous la responsabilité de l’ASC Ndiamaly et des groupements féminins de Coumbacara. Pour la première campagne, l’exploitation du périmètre a porté pour la première année sur la culture de patates (2500 m²), de pastèques (20 000 m²) et sur la production de légumes (11 312 m²). Ces différentes cultures évoluent de manière satisfaisante comme le montre cette photo sur la culture de patates.
[image: F:\photo psac\IMG_1418.jpg]
Cependant on a enregistré comme problème majeur, la divagation des animaux. Comme solution, les populations du village se sont mobilisées pour chercher des crinting dans la région de Bafata en Guinée-Bissau et « 7a » à pu obtenir auprès du service départemental des Eaux et Forêts de Kolda, des plantes d’acacia méliféra, qui ont été plantés comme haie vive au pourtour du périmètre. Un gardien a été également recruté par l’ASC Ndiamaly et l’Union Bamtaare Réwbé pour renforcer la sécurité du périmètre. Pour le moment le système d’irrigation fonctionne normalement et l’arrosage des plants des pépinières se fait sans difficultés. La présence continuelle des jeunes au périmètre surtout à cette période où souvent ils vont à l’exode au nord du pays est bien appréciée par les populations. 








A.1.3 : Produire des semences améliorées de riz, niébé fonio et maïs pour les producteurs de la communauté rurale 
A.1.3.1 Typologie des productions développées par le projet
[image: C:\Documents and Settings\7A\Bureau\photo psac\riz\IMG_1622.jpg]        Fonio récolté en séchage à  Saré Diam                une parcelle de maïs en épiaison à Dialacoumbi
[image: C:\Documents and Settings\7A\Bureau\photo psac\niébé\IMG_1601.jpg][image: C:\Documents and Settings\7A\Bureau\photo psac\riz\IMG_1615.jpg]
Niébé récolté prêt pour l’ensachage à Coumbacara           une parcelle de riz en épiaison Thdelly 







A.1.3.2 Résultat de la campagne agricole
En termes de rendement, le projet a atteint ses objectifs :
Pour le maïs, le rendement obtenu à l’ha varie entre 1 500 kg et 2 700ka : ce qui est un record en comparaison avec les rendements traditionnels des paysans qui sont de l’ordre de 500 à 800 kg 
Ces rendements record du projet s’explique par le respect de l’itinéraire technique, l’utilisation des engrais et des semences améliorées.
Avec la production obtenue, on pourra emblaver 75 à 100 ha de plus pour la campagne 2009 – 2010.
La production à l’hectare du niébé varie entre 400 et 950 kg. Certes dans certaines parcelles, on a obtenu 130 et 250 kg. Cette faible performance est dûe à la divagation des animaux et à des attaques de sautereaux.
Le fonio et le riz ne sont pas encore évalués. Mais là aussi, le projet espère obtenir de bons rendements à l’ha.
De manière globale, on peut attribuer la hausse des rendements aux suivis réguliers de la DRDR à la collaboration avec les autorités locales et à la qualité des intrants et particulièrement des semences. 
A.1.4 Construire et équiper 01 magasin de stockage de 70 tonnes de capacité dans le village de Coumbacara
Le magasin est construit sur la parcelle n° est 49, attribuée par le conseil rural. Un comité d’organisation est mis en place pour sa gestion. Déjà les semences remboursées y sont stockés. On prévoit des balances pour un meilleur suivi des entrées et des sorties des productions par le comité de gestion.














RESULTAT 2 : Implantation d’un plan de capacitation et de formation intégré des populations bénéficiaires 

A.2.3 : Organiser cinq sessions de formation de 3 jours au profit de 150 producteurs et productrices en techniques de multiplication des semences au centre de Coumbacara
.

[image: D:\Program Files\RECUP 7A\7a\Photo\Photo 036.jpg]
El hadje Yaya Baldé formateur de la DRDR lors de la session de formateur des aysans à Coumbacara

Cette campagne 62 /75 ont reçu une formation sur les techniques de multiplication des semences :

17 paysans pour le maïs
21 paysans pour le niébé
24 femmes pour le riz
Chaque la formation s’st déroulée en présence du Président de la Communauté rurale de Coumbacara
A.2.5 Réhabiliter 10 centres d’alphabétisation fonctionnelle

[image: D:\Program Files\RECUP 7A\Projetprogramm\PcD\Photos PSAC\IMG_0859.jpg]
Le centre de formation du village  de Coumbacara
Tous les  dix centres prévus dans le projet ont été réhabilités. A part le ciment et les zincs qui étaient à la charge du projet, le reste des matériaux et la prise en charge de la construction étaient de la responsabilité des population.p  
A.2.6 Renforcer le niveau d’alphabétisation (recyclage) sur une période de 12 mois par vagues de 6 mois
[image: D:\Program Files\RECUP 7A\Projetprogramm\PcD\Photos PSAC\IMG_0908.jpg]

Des femmes du village de Coutagnako en recyclage
Su un total prévu de 300 auditeurs et auditrices, le projet a recyclé 276. Les cours se sont déroulés normalement et la fréquentation (qui dépasse les 90 %) a été bonne en dehors d’absences dues aux fêtes et vers avril mais aux travaux champêtres. Notons que des demandes d’ouverture de centre en provenance des villages frontaliers de la Guinée-Bissau sont parvenues au projet. Trois villages aussi dans la communauté rurale de Coumbacara, ont construit eux –mêmes leur centre d’alphabétisation et pris une partie des frais de l’enseignant.
Pour aider les apprenants à consolider leurs acquis, le Superviseur et les deux agents de « 7a » ont consacré les mois de Novembre et de Décembre au suivi des auditeurs dans leurs activités quotidiennes. Ils se sont intéressés à la manière  dont les auditeurs utilisent leurs connaissances dans leurs travaux. Ainsi ils ont pu noter que des femmes reportent dans leurs cahiers toutes les taches qu’elles accomplissent dans les rizières et dans leurs parcelles de niébé. 












RSULTAT 3 : Renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et de gestion des organisations et associations communautaires de base impliquées dans le projet 

A.3.1 Organiser une journée de lancement des activités du projet
[image: D:\Program Files\RECUP 7A\Projetprogramm\photosac\P1140817.JPG]       
La journée de lancement en début de projet visait comme objectifs la sensibilisation des populations et des autorités on seulement sur le démarrage effectif du projet. A cette journée étaient invités outre les autorités administratives et politiques, les acteurs de la société et les projets et programmes qui interviennent dans la région de Kolda. (Photo de gauche : à gauche Monsieur Luis Nieto responsable de Paz Con Dignidad accueilli par les populations).
Conclusion
La deuxième année va porter sur la consolidation de la plupart des activités et la construction des bergeries ainsi le recentrage des activités d’alphabétisation. Il portera également sur l’appréciation globale du projet.










RESULTAT 4 : Consolidation du rôle des femmes et de leurs organisations dans la promotion de la souveraineté alimentaire.

A.4.2 Ouvrir une ligne de crédit pour la commercialisation, la transformation et l’achat des équipements
La ligne de crédit est domiciliée à la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal à Kolda. Le compte est signé par « 7a »/Maa-rewee et ANAFA. A l’heure actuelle quatre projets des femmes ont été financés pour un montant de 1 933 550 F CFA et les remboursements se font sans problèmes.
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